
TALLER  
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS 
 
 

 
OBJETIVO 
 
 

Desarrollar habilidades conceptuales prácticas para la planificación financiera y 

presupuestal de ideas y proyectos. 
 

 

 
INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA DEL TALLER 

 
Uno de los elementos mas importantes a la hora de evaluar un proyecto, es su 

planificacion financiera, puesto que determina el alcance y la cobertura de las 
acciones que se han formulado. En este sentido, una buena proyeccion de gastos 

determina la factiilidad tecnica, social, ambiental y economica; que garantizara 
la consecucion de los resultados y metas.  

 

A continuacion, se presentan aspectos basicos para la elaboracion del 
presupuesto del proyecto. En este sentido, se abordará la tematica del taller a 

partir de 4 fases en su desarrollo:  
 

1. Lectura y revisión de los contenidos  
2. Interacción con material complementario.  

3. Eco Reto para la formulación del presupuesto del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 



Realiza la lectura del texto que se presenta a continuación:   
 
 

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 

La construcción del presupuesto del proyecto deberá realizarse de manera 

simultánea a la definición del cronograma de actividades, puesto que a partir de 

las acciones se empieza a cuantificar los costos de la manera más detallada 

posible en el marco del cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Supongamos que el proyecto plantea la realización de huerto, para tal fin se 

deberán detallar por ejemplo las actividades de: formación de profesores, 

elaboración de prototipos, producción de material pedagógico, construcción del 

huerto, compra de insumos, germinación de semillas, reproducción de material 

vegetal, trasporte, seguimiento, comunicación, divulgación del proyecto, 

evaluación, entre otras.   

De acuerdo con Lamoureux (1996), la planificación de las actividades “debe ser 

realista, lo más preciso posible e incluir un margen de maniobra que permita los 

ajustes inevitables, que surgen de las evaluaciones del proyecto en marcha. 

Además, deberá respetar el ritmo natural de la vida en sociedad, las 

responsabilidades de los participantes, el compromiso profesional de las 

personas, el trabajo diario, los imprevistos climáticos, los grandes 

acontecimientos políticos y emergencias sanitarias”.  

Adoptando la estructura de propuesta por Villarreal et all (2015), se propone el 

siguiente cuadro para la planificación preliminar de actividades: 

 

 



 

La especificación de las actividades y el calendario permiten elaborar el 

presupuesto del proyecto. Para esta tarea, hay que considerar todos los gastos 

en los que se incurrirán durante la implementación de las actividades del 

proyecto. Los gastos son agrupados según el tipo de utilización: 

Presupuesto total del proyecto según la fuente de financiamiento. 

 

 

Presupuesto total del proyecto dividido en semestres para facilitar la 

gestión financiera 

Este tipo de cuadro es recomendable cuando la implementación del proyecto se 

desarrolla en un largo periodo y conlleva una mayor complejidad. 

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

Acciones Responsables  Fecha de inicio Fecha de finalización Recursos Necesarios 

Actividad 1 
… 

Persona(s) 
… 

Día/mes/año Día/mes/año 
Materiales, insumos, 
recursos, estimación de 
costos.  

Actividad 2 
… 

Persona(s) 
… 

Día/mes/año Día/mes/año 
Materiales, insumos, 
recursos, estimación de 
costos.  

MODELO DE PLANIFICACION FINANCIERA 1 

Rubros (ejemplos)  
Fuentes de financiamiento 

Total 
Aporte Local Aporte externo 

Gastos por actividad 

Talleres de formación     

Encuentros con colaboradores    

Construcción de huertos    

Gastos de funcionamiento 

Salarios    

Dietas y gastos de viaje    

Transportes     

Otros gastos a precisar    

TOTAL  



 

PRESUPUESTO 

Gastos Rubro 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 
unitario 

Costo total 

Recurso 
humano 

     

     

     

Viáticos 

     

     

     

Materiales y 
equipos 

     

     

     

 Publicaciones 

     

     

     

Total  $ 
 

Notas y observaciones del presupuesto 

 
 
 

 

 
 
 

MODELO DE PLANIFICACION FINANCIERA 2 

Rubros (ejemplos)  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total 

Gastos por actividad 

Talleres de formación       

Encuentros con colaboradores      

Construcción de huertos      

Gastos de funcionamiento 

Salarios      

Dietas y gastos de viaje      

Transportes       

Otros gastos a precisar      

TOTAL  
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MATERIAL DE APOYO  

Video: Qué es un Presupuesto y cómo se elabora 

https://www.youtube.com/watch?v=urfwMXPDJVo  
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